

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации Советского района

А.И. Бондарев

20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного предприятия "Советское"

М.Ю. Прус

20__ г.

ПЛАН


текущего ремонта жилищного фонда КЖРЭУП "Советское"
на 2020 годисточником финансирования которых являются средства от внесения
собственниками, нанимателями жилых помещений

№	Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ (начало, окончание)	
						начало	окончание
2	пр. Октября, 95, 1 этаж	ремонт подъезда	м. кв.	86	534,06	февраль	февраль
2	пр. Октября, 61, п. 1 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	280,6	1740,5	март	март
2	пр. Октября, 61, п. 2 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	243,2	1520,4	апрель	апрель
2	пр. Октября, 83, п. 2 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	24	530	май	май
2	пр. Октября, 79, п. 5 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	28	620	июнь	июнь
2	пр. Октября, 79, п. 3 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	18	370,4	июнь	июнь
2	пр. Октября, 73, п. 5(1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	25	450,2	июль	июль
2	пр. Октября, 73, п. 3(1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	40	1200,6	август	август
2	пр. Октября, 73, п. 8(1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	30	186,3	сентябрь	сентябрь
2	пр. Октября, 93, (1-й эт.)(1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	90,6	562,626	октябрь	октябрь
2	пр. Октября, 71, п. 3 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	25	155,25	октябрь	октябрь
2	пр. Октября, 61, п. 4(1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	40	248,4	ноябрь	ноябрь
2	пр. Октября, 61, п. 8(1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	30	186,3	ноябрь	ноябрь
6	пр. Речицкий, 87, к 1 п. 3 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	40	2 900	январь	январь
6	пр. Речицкий, 87, к 2 п. 1 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	45	3 900	февраль	февраль
6	пр. Речицкий, 91, п. 6 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	80	1700	март	март
6	пр. Речицкий, 91, п. 1 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	90	1800	апрель	апрель
6	ул. Междугородняя, 4, п. 1 (3-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	20	1000	май	май
6	пр. Речицкий, 39, п. 4	ремонт подъезда	м. кв.	90	1400	июнь	июнь
6	ул. Лазурная, 4 п. 1	ремонт подъезда	м. кв.	80	1340	июль	июль
6	пр. Речицкий, 43, п. 1	ремонт подъезда	м. кв.	80	1750	август	август
6	ул. Междугородняя, 2 п. 2	ремонт подъезда	м. кв.	50	2600	сентябрь	сентябрь
6	пр. Речицкий, 103, корп. 2 п. 1	ремонт подъезда	м. кв.	60	2100	октябрь	октябрь
6	ул. Междугородняя, 2 п. 3	ремонт подъезда	м. кв.	50	3300	октябрь	октябрь
6	ул. Сосновая, 6 п. 1	ремонт подъезда	м. кв.	60	3800	ноябрь	ноябрь
6	ул. Сосновая, 8 п. 2	ремонт подъезда	м. кв.	60	3800	ноябрь	ноябрь
11	ул. 60лет СССР, 4 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	62	384	январь	январь
11	ул. 60лет СССР, 6 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	52	380	январь	январь
11	ул. 60лет СССР, 23, п. 2 (2-3 эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	65	403,65	февраль	февраль
11	ул. 60лет СССР, 23, п. 3 (2-3 эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	46	285,66	апрель	апрель
11	ул. 60лет СССР, 23, п. 4 (2-3 эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	59	366,39	май	май
11	ул. 60лет СССР, 23, п. 6 (2-3 эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	92	571,32	июнь	июнь
11	ул. 60лет СССР, 15, п. 4 (2-3 эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	58	360,18	июль	июль
11	ул. 60лет СССР, 27, п. 4 (2-3 эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	54	335,34	август	август
11	ул. 60лет СССР, 5, п. 4 (2-3 эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	46	285,66	сентябрь	сентябрь
11	ул. Барыкина, 100 п. 1	ремонт подъезда	м. кв.	52	322,92	сентябрь	сентябрь
11	ул. Барыкина, 100 п. 2	ремонт подъезда	м. кв.	60	372,6	октябрь	октябрь
11	ул. Барыкина, 94 п. 1	ремонт подъезда	м. кв.	26,3	163,323	ноябрь	ноябрь
11	ул. Барыкина, 94 п. 2	ремонт подъезда	м. кв.	44	273,24	ноябрь	ноябрь
12	ул. Бочкина, 192, п. 1 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	46	1400	февраль	февраль
12	ул. Бочкина, 186, п. 1 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	48	298,08	март	март
12	ул. Владимирова, 15, п. 3	ремонт подъезда	м. кв.	45	279,45	апрель	апрель
12	ул. Владимирова, 15, п. 4	ремонт подъезда	м. кв.	52	322,92	апрель	апрель
12	ул. Владимирова, 23, п. 7	ремонт подъезда	м. кв.	45	279,45	май	май
12	ул. Бочкина, 186, п. 3 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	68	422,28	июнь	июнь
12	ул. Бочкина, 186, п. 4	ремонт подъезда	м. кв.	64	397,44	июль	июль
12	ул. Бочкина, 186, п. 5	ремонт подъезда	м. кв.	73	453,33	август	август
12	ул. Бочкина, 194, п. 2	ремонт подъезда	м. кв.	65	403,65	сентябрь	сентябрь
12	ул. Бочкина, 194, п. 4	ремонт подъезда	м. кв.	75	465,75	октябрь	октябрь
12	ул. Владимирова, 15, п. 3	ремонт подъезда	м. кв.	64	397,44	ноябрь	ноябрь
12	ул. Бочкина, 184 А, п. 3	ремонт подъезда	м. кв.	62	385,02	ноябрь	ноябрь
14	пр. Речицкий, 14а, п. 1 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	15,3	95,013	январь	январь
14	пр. Речицкий, 14а, п. 4 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	15,4	95,634	январь	январь
14	пр. Речицкий, 18а, п. 1 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м. кв.	16	99,36	февраль	февраль

14	пр.Речицкий,18а, п.3 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	17	105,57	апрель	апрель
14	пр.Речицкий,14а, п.3 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	42	260,82	май	май
14	пр.Речицкий,16а, п.3 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	38	235,98	июнь	июнь
14	ул.Кл.-Ферран 6, п.1	ремонт подъезда	м.кв.	44	273,24	июнь	июнь
14	ул. Жукова,10 п.1	ремонт подъезда	м.кв.	36	223,56	июль	июль
14	пр.Речицкий,16, п.1 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	46	285,66	август	август
14	ул. Жукова,12а, п.2	ремонт подъезда	м.кв.	34	211,14	сентябрь	сентябрь
14	Пр.Октября, 34 п.1	ремонт подъезда	м.кв.	38	235,98	октябрь	октябрь
14	Пр.Октября, 34 п.2	ремонт подъезда	м.кв.	30	186,3	ноябрь	ноябрь
14	Пр.Октября, 34 п.3	ремонт подъезда	м.кв.	30	186,3	ноябрь	ноябрь
15	ул. Амурская 30, п.1 (1-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	26	161,46	февраль	февраль
15	ул. Амурская 30, п.2 (2-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	24	149,04	март	март
15	ул. Амурская 30, п.3 (2-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	38	235,98	апрель	апрель
15	ул. Амурская 30, п.4 (2-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	36	223,56	май	май
15	ул. Амурская 32, п.1 (2-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	35	217,35	июнь	июнь
15	ул. Амурская 32, п.2 (2-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	46	285,66	июнь	июнь
15	ул. Амурская 32, п.3 (2-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	46	285,66	июль	июль
15	ул. Матросова 4, п.6 (2-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	38	235,98	август	август
15	ул. Матросова 4, п.2 (2-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	35	217,35	сентябрь	сентябрь
15	ул. Матросова 4, п.3 (2-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	40	248,4	октябрь	октябрь
15	ул. Матросова 4, п.4 (2-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	52	322,92	октябрь	октябрь
15	ул. Матросова 6, п.2 (2-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	48	298,08	ноябрь	ноябрь
15	ул. Матросова 6, п.3 (2-й эт.)	ремонт подъезда	м.кв.	40	248,4	ноябрь	ноябрь
23	пр-д Студенческий, 5А, п.3 (1-й этаж)	ремонт подъезда	м.кв.	45	279,45	февраль	март
23	пр-д Студенческий, 5, (1-й этаж)	ремонт подъезда	м.кв.	26	161,46	февраль	март
23	Пр.Речицкий,76 (4-й этаж)	ремонт подъезда	м.кв.	38	235,98	март	март
23	Пр.Речицкий,74, п.1 (3-й этаж)	ремонт подъезда	м.кв.	32	198,72	апрель	апрель
23	пр.Октября,80, (1-й этаж)	ремонт подъезда	м.кв.	36	223,56	май	май
23	пр.Октября,74, п.1 (7-й этаж)	ремонт подъезда	м.кв.	34	211,14	июнь	июнь
23	пр.Октября,76, п.1 (1-й этаж)	ремонт подъезда	м.кв.	30	60,05	июль	июль
23	пр.Октября,58, п.2 (7-й этаж)	ремонт подъезда	м.кв.	46	190,56	август	август
23	Пр.Речицкий,70, п.3 (1-й этаж)	ремонт подъезда	м.кв.	42	64,97	сентябрь	сентябрь
23	ул. Давыдовская,22,п.1 (8-й этаж)	ремонт подъезда	м.кв.	44	2927,07	сентябрь	сентябрь
23	ул. Давыдовская,22,п.2 (7-й этаж)	ремонт подъезда	м.кв.	44	753,53	октябрь	октябрь
23	ул. 70 лет БССР,13, п.1(1,6-й этаж)	ремонт подъезда	м.кв.	46	285,66	ноябрь	ноябрь
23	ул. 70 лет БССР,25, п.1 (1-й этаж)	ремонт подъезда	м.кв.	42	260,82	ноябрь	ноябрь
ИТОГО по ремонту подъездов					61181,496		

И.о. зам. директора
Начальник ПО

Литвиненко

Р.П. Бондаренко
И.А. Назаренко