



Утверждаю:  
 Директор  
 государственного предприятия "Советское"

С.В. Созанец

**ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОВЕТСКОЕ" НА 2026 ГОД**

№№ п/п	Адрес дома	Номера подъездов, в которых заплани- рован тек.ремонт	№ РЭУ	Сроки выполнения работ												Исполнитель	
				1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал				
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	пр. Октября, д.61	6	2			1											
2	ул. Бр. Лизюковых, д.22	1	2		1												
3	ул. Д.Н. Пенязькова, д.47	1	2					1									
4	ул. Д.Н. Пенязькова, д.47	2	2				1										
5	ул. Д.Н. Пенязькова, д.33 (1эт.)	1	2			1											
6	ул. Д.Н. Пенязькова, д.5 (1эт.)	1	2									1					
7	ул. Д.Н. Пенязькова, д.5 (1эт.)	2	2									1					
8	ул. Д.Н. Пенязькова, д.5 (1эт.)	3	2									1					
9	ул. Бр. Лизюковых, д.32 (1эт.)	4	2									1					
10	ул. Сосновая, д. 2 (1 эт.)	5	6				1									1	
11	ул. Сосновая, д. 22 (1 эт.)	3	6		1												
12	пр. Речицкий, д.87, к.1 (1 эт.)	3	6													1	
13	пр. Речицкий, д.87, к.1 (1 эт.)	2	6		1												
14	пр. Речицкий, д. 43 (1 эт.)	3	6		1												
15	пр. Речицкий, д. 63 (1 эт.)	2	6				1										
16	пр. Речицкий, д. 41 (1 эт.)	2	6					1									
17	ул. Междугородняя, д.2 (1 эт.)	2	6				1										1
18	ул. 60 лет СССР, д. 4 (5-6 эт.)	1	11	1													
19	ул. 60 лет СССР, д. 6 (2-3 эт.)	1	11		1												
20	ул. 60 лет СССР, д. 8 (2, 6 эт.)	1	11			1											
21	ул. 60 лет СССР, д. 15 (1-2, 5 эт.)	1	11				1										

начальник РЭУ-2  
 Ермольчик А.М.

начальник РЭУ-6  
 Васькова И.В.

начальник РЭУ-11  
 Власов Н.И.

